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DOKUMENTINHALLINTA 

Laatinut Jan Partanen (JPa) 

Tarkastanut  

Hyväksynyt  

 
 
 
 

VERSIONHALLINTA 

versionro mitä tehty pvm/henkilö 

0.8D ensimmäinen luonnos 5.2.2016/JPa 

1.0D luonnos VM:lle tarkastettavaksi 9.2.2016/JPa 
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VÄESTÖTIETOJÄRJESTELMÄN LIITTÄMINEN KANSALLISEEN PALVELU-
VÄYLÄÄN (VTJ2KAPA) 

VRK käynnisti osana palveluväylähanketta projektin väestötietojärjestelmän liittämiseksi 
palveluväylään. VM myönsi 17.12.2015 päätöksellään (VM140:00/2013), VRK:n hake-
muksen perusteella, työn aiheuttamiin menoihin enintään 133 332 euron käyttöoikeuden 
vuoden 2015 talousarviossa momentille 28.70.03 myönnetystä määrärahasta. 

Tässä yhteenvetoraportissa on kuvattu VM hankesalkun mukainen sisältö. 

1 Projektin tiedot 

VTJ2KaPa-projektin toimittajana oli väestötietojärjestelmän käyttöpalveluiden toimittaja 
Tieto Finland Oy. VTJkyselyn sovelluskyselyn rajapinnat toteutti väestötietojärjestelmän 
sovellustoimittaja CGI Suomi Oy. 

Projektissa otettiin käyttöön palveluväyläliitynnän vaatimat liityntäpalvelimet ja VTJky-
selyn sovelluskyselyn rajapinnat sekä liitettiin ja rekisteröitiin väestötietojärjestelmä palve-
luväylään. 

1.1 Perustiedot 

Projektin tila:  päättynyt 

Projektin nimi:  VTJ2KaPa 

Projektipäällikkö: Keskiruokanen Arja (toimittaja), Partanen Jan (VRK) 

Projektin kesto: 16.6. - 31.12.2015 

1.2 Liikennevalot 

Aikataulu:  suunniteltu 

Kustannukset: suunniteltu 

Tuotosten laatu: suunniteltu 

Tuotosten laajuus: poikkeama 

Henkilöstö:  suunniteltu 

Riskit:  suunniteltu 

Hyödyt:  suunniteltu 

Tuotosten osalta poikkeamana oli se, että projektissa ei otettu käyttöön VTJ:n ylläpidon 
rajapintaa. Se otetaan käyttöön vuoden 2016 aikana. 

1.3 Yleistilanne 

Projekti on päättynyt 31.12.2015. VTJ:n ylläpidon rajapintaa ei otettu projektissa käyttöön. 
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1.4 Tulokset 

VTJ liitettiin palveluväylään suunnitellun aikataulun mukaisesti 18.11.2015. Tätä varten 
tehtiin seuraavaa: 

- toteutettiin VTJkyselyn sovelluskyselyyn palveluväylän tekniset vaatimukset täyttävä 
rajapinta 

- otettiin käyttöön korkean käytettävyyden testi- ja tuotantoympäristön liityntäpalvelimet 
osana VTJ:n käyttöpalveluympäristöä 

- liitettiin ja rekisteröitiin väestötietojärjestelmä palveluväylään 
- luotiin VTJ:n tietopalveluasiakkaille tekninen valmius välittää VTJ:n tietoja palvelu-

väylän kautta 
 

1.5 Poikkeamat, ongelmat ja riskit 

Suurimpana riskinä projektissa oli palveluväylän versioiden muuttuminen projektin ai-
kana. Riski toteutui, ja se aiheutti tehtävien ja aikataulujen uudelleensuunnittelun lisäksi 
myös jonkin verran uusintatestauksia. Uusi teknologia toi mukanaan teknisiä haasteita, 
joista osapuolilla ei ollut entuudestaan kokemuksia. Vastaan tulleet ongelmat pystyttiin 
kuitenkin ratkaisemaan, ja kokonaisaikataulu pysyi suunnitellun mukaisena. 

1.6 Jatkotoimet 

Toteuttamatta jääneet osat koskien VTJ:n ylläpidon rajapinnan liittämistä palveluväylään 
tehdään jatkokehitystyönä vuoden 2016 aikana. 

2 Kustannukset 

2.1 Eurot 

Kustannus Budjetti Toteuma Huom. 

Palvelujen osto 
(VTJ2KaPa-projekti) 

138 942 € 143 500 €  

Palvelujen osto 
(VTJkysely rajapinta) 

25 575 € 20 075 €  

Palvelujen osto 
(VTJylläpito rajapinta) 

19 200 € 18 760 €  

Yhteensä 183 717 € 182 335 €  
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2.2 Työmäärät 

Henkilö Budjetti Toteuma Huom. 

Jan Partanen 
(projektipäällikkö) 

21 htp 21 htp  

Tapio Virkkunen 
(arkkitehti) 

10 htp 10 htp  

Jukka Kupari 
(asiantuntija) 

5 htp 7 htp  

Petteri Kivimäki 
(asiantuntija) 

7 htp 10 htp  

Yhteensä 43 htp 48 htp  

 

3 Jatkuvat kustannukset 

Väestötietojärjestelmän palveluväyläliitynnän ylläpidon kustannusarvio kattaa liityntäpal-
velinten hallinnan (käyttöpalvelut), sovellushallinnan (liityntäpalvelinten xRoad-sovelluk-
sen operoinnin) sekä sovellusylläpidon (adapterien päivitykset) jatkuvat kustannukset. 

Kustannus €/kk €/vuosi Huom. 

Liityntäpalvelinten hallinta 
(tuotanto 6 kpl) 

2 400 € 28 800 €  

Liityntäpalvelinten hallinta 
(testi 4 kpl) 

1 200 € 14 400 €  

Sovellushallinta 
(palveluväylän ylläpito) 

1 400 € 16 800 €  

Sovellusylläpito 
(rajapintojen päivitykset) 

500 € 6 000 €  

Yhteensä 5 500 € 66 000 €  

 


